

**План мероприятий
в МОБУ СОШ им.Х.Я.Фаткуллина с.Дуван-Мечетлино
на 2010-2011 учебный год по созданию условий перехода в начальной
школе на новые образовательные стандарты**
(допустимы корректировочные мероприятия)

I.Организационно- управленческие действия:

№	мероприятие	сроки	ответственные	Результат
1.	Соглашение с школьным советом на участие в процедуре введения ФГОС	Декабрь 2010	директор школы	Протокол совета школы
2.	Приказ о создании рабочей группы в ОУ по введению ФГОС	Январь 2011	директор школы	Приказ по ОУ
3.	Внесение дополнений в Положение о доплатах и надбавках для педагогов ОУ, участников рабочей группы.	декабрь	директор школы, экономисты	Приложение к Положению о доплатах и надбавках ОУ
4.	Создание электронной базы общения между ОУ, РОО,БИРО	ноябрь	директор школы завуч	Электронные адреса,сайт, Получение обратной связи.
5.	Организация переговорной площадки с родителями первоклассников.	май, июнь 2011	директор школы,завуч, учитель 1 класса, педагог-психолог	Сформирован 1 класс (апробация ФГОС)
8.	Создание информационно-образовательной среды в начальной школе.	Июль-август	директор школы	Оборудованный кабинет информатики
9.	Прведение ШМО учителей нач.классов по содержательному обеспечению внеурочной деятельности учащихся.	Май-сентябрь 2011	директор школы,завуч, учителя 1 класса.	Протокол совещания ШМО

10.	Организация комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения.	Май, сентябрь	директор школы, завуч, педагог-психолог	Договор о сотрудничестве с ЦРБ, планы работы службы сопровождения.
11.	Создание материально-технических условий по оснащению оборудованием кабинета нач.школы.	Май, сентябрь 2011	директор школы, учитель 1 кл.	Перспективный план развития кабинета, смета ОУ 2011- 2012г
12.	Выстраивание взаимодействия внутри образовательного учреждения с учителями – предметниками по содержательному обеспечению внеурочной деятельности учащихся.	Январь-май	директор школы, завуч, учителя 1 класса.	Образовательные программы.

II. Методические действия:

№	мероприятие	сроки	ответственные	Результат
1.	Участие в инструктивно-методических семинарах: 1. « ФГОС: идеология, структура, содержание» 2. «Проектирование деятельности ОУ по реализации образовательной программы 1 ступени» 3. « Структура, содержание, алгоритм конструирования образовательной программы» 4. Экспертиза образовательных программ 1 ступени: программ деятельности	Декабрь 2010 Январь 2011г. Март 2011г. Май	Администрация школы	Таблица особенностей ФГОС, рефлексия: перечень образовательных дефицитов Управленческий проект. Пакет нормативных документов Образовательная программа ОУ Экспертное

	ОУ по реализации образовательной программы»	2011г		заключение. Корректировка программы деятельности ОУ.
2.	Повышение квалификации: - учитель - зам. директора - педагога доп.образования	Июнь 2010г.	ИПКРО	Удостоверение о повышении квалификации
3.	Методическое оснащение: УМК, программы, методические пособия.	Август-сентябрь 2010г.	Управление образования, МОУ СОШ №2	Полная оснащенность УМК, разработаны рабочие программы, календарно-тематическое планирование. Создан банк методических разработок, рекомендаций (федерального. регионального уровня).
4.	Индивидуальные консультации	В течение года	КПК, ИПКРО	Корректировка действий.
5.	Участие в 4 городской научно- практической конференции педагогов	март	Злобина И.Е., директор школы, Воропаева М.В. Щербакова С.А., завучи по УВР	Предъявление результатов деятельности рабочей группы

III. Информационное направление:

№	мероприятие	сроки	ответственные	Результат
1.	Создание информационно-образовательной среды: - статьи в СМИ; - участие в образовательных дебатах; - Интернет- форум на сайте ИПКРО; - школьный сайт – страница ФГОС	В течение года	Рабочая группа РОО- ОУ (рабочая группа) РОО- ОУ (рабочая группа) Давлетбердин Т.С.-учитель информатики	Информационное предьявление результатов деятельности, пиар- поддержка.